



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO : TECNICO

Numero **121** del **17 OTT. 2014**

OGGETTO: Legge regionale n. 64/86, artt. 7 e 10.- Lavori di : " **completamento della sede e deposito mezzi della protezione civile** ".- Ditta Tecnoimpianti snc. di San Pietro al Natisone .- Approvazione 1^a perizia suppletiva e di variante. - **Lotto CIG: Z8903FC76A.-**

Impegno assunto con :

determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 43, dd. 28 marzo 2013, esecutiva a termini di legge, con la quale si è provveduto all'affidamento dei lavori con l'assunzione dell'impegno di spesa di 40.122,61=, oltre all'IVA nella misura del 21% ;

contratto rep. 592, dd. 18 maggio 2013, registrato a Udine il 27 maggio 2013 al n 78, serie 1- pubblici ;

contributo € 56.000,0= assegnato dalla direzione regionale della protezione civile di Palmanova ;

imputazione della spesa al cap. 3740 - codice 2090301 - codice SIOPE 2109, gestione residui 2011, del bilancio di previsione esercizio 2013;

Il responsabile dell'area tecnica

Visto il decreto n. 1, dd. 28 maggio 2014, con cui è stato formalmente nominato responsabile dell'area tecnica ;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso ;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n.02, del 18 gennaio 2014, esecutiva a termini di legge, con la quale si stabiliva di estendere, per il periodo dell'esercizio provvisorio, la valenza del piano di assegnazione delle risorse del 2014;

Vista la propria determinazione n.43, dd. 28 marzo 2013, esecutiva a termini di legge, con la quale i lavori in argomento sono stati affidati alla ditta Tecnoimpianti Costruzioni snc di San Pietro al Natisone, con assunzione dell'impegno di spesa di € 39.322,61 = oneri per la sicurezza € 800,00= e così per complessivi 40.122,61=, oltre all'IVA nella misura del 21% ;

Visto il contratto n. di rep, 592, dd. 18 maggio 2013, debitamente registrato a Udine il 27 maggio 2013, al n. 78, serie 1 - atti pubblici, stipulato con la ditta sopra citata ;

Visto e richiamato l'art. 21 del capitolato speciale d'appalto che dispone l'effettuazione di pagamenti in acconto, quando il credito dell'appaltatore, al netto delle prescritte ritenute, non sia inferiore a € 10.000,00 = ;

Vista la propria determinazione n. 128, del 31 agosto 2013, esecutiva, di approvazione del 1° SAL in complessivi € 29.768,41=, e relativo certificato di pagamento ammontante a € 29.600,00= , oltre all'IVA nella misura del 21% € 6.216,00= e così per complessivi € 35.816,00 =

Vista la propria determinazione n. 17, del 06 febbraio 2014, esecutiva, di approvazione del 2° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 20 settembre 2013, determinato a corpo , in complessivi € 39.738,45=, e relativo certificato di pagamento ammontante a € 9.900,00= , oltre all'IVA nella misura del 22% € 2.178,00= e così per complessivi € 12.078,00 =

Atteso che durante l'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori p.i. VENTURINI Paolo di San Pietro al Natisone, ha comunicato la necessità di procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante per circostanze sopravvenute non prevedibili al momento della stipulazione del contratto e meglio specificate e motivate nella relazione tecnico – illustrativa predisposta dal citato direttore dei lavori, nonché di adeguamento dell'IVA prevista con aliquota del 21% al 22%;

Dato atto che il sottoscritto quale responsabile del procedimento ha espresso parere favorevole, considerate e valutate le circostanze sulla stesura della perizia suppletiva e di variante ;

Vista ed esaminata la perizia suppletiva e di variante predisposta dal direttore dei lavori p.i. VENTURINI Paolo di San Pietro al Natisone, in data 09 ottobre 2014, assunta al prot in data 10 ottobre 2014, al n.1925, con l'utilizzo delle risorse a disposizione (ribasso di gara, imprevisti e minori quantità di lavori eseguiti), nell'importo complessivo di € 56.000,00= , così ripartito :

Quadro economico di perizia:

A)Lavori a base d'asta per lavori	€	43.025,36
ribasso del 4,80%	€	2.065,22
Totale al netto del ribasso.....	€	40.960,14
Oneri per la sicurezza	€	800,00
Totale lavori di perizia	€	41.760,14
B)Somme a disposizione amm:ne :	€	14.239,86
IVA 21% e 22%	€	9.187,23
Spese tecniche	€	5.052,63
Totale Generale	€	56.000,00

Dato atto che la suddetta perizia si compone dei seguenti elaborati :

- ° Relazione tecnico – illustrativa e quadro economico di spesa ;
- ° Computo metrico ;
- ° Quadro di raffronto ;
- ° Categorie contabili
- ° Atto di sottomissione
- ° Asseverazione;

Atteso che l'esecuzione degli interventi previsti nella cenata perizia rientra nel limite del 20 % previsto dall'art. 27 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14, e s.m.i. per cui l'approvazione compete al sottoscritto R.S.T./ procedimento, a termini dell'art. 83, del regolamento di attuazione della l.r. n. 14/2002, non risultando maggiori oneri rispetto al finanziamento concesso ;

Ritenuto detto elaborato meritevole di approvazione a conferma di quanto disposto con la sopra richiamata normativa ;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ;

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile, a termini del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14, art. 27 , 3° comma ;

Visto il regolamento di attuazione DPR n. 0165/Pres, dd. 05 giugno 2003 ;

Visto il capitolato generale d'appalto DPR n. 0166/Pres, dd. 05 giugno 2003;

determina

1 - di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di : "**completamento della sede e deposito mezzi della protezione civile** ", redatta in data 09 ottobre 2014, dal p.i. VENTURINI Paolo di San Pietro al Natisone, in qualità di direttore dei lavori, per il complessivo importo di € 56.000,00= così suddiviso :

Quadro economico di perizia:

A)Lavori a base d'asta per lavori	€	43.025,36
ribasso del 4,80%	€	2.065,22
Totale al netto del ribasso.....	€	40.960,14
Oneri per la sicurezza	€	800,00
Totale lavori di perizia	€	41.760,14

B) Somme a disposizione ammine :€ 14.239,86
IVA 21% e 22% € 9.187,23
Spese tecniche € 5.052,63

Totale Generale**€56.00,00**

2) Dato atto che la suddetta perizia si compone dei seguenti elaborati :

- ° Relazione tecnico – illustrativa e quadro economico di spesa ;
- ° Computo metrico ;
- ° Quadro di raffronto ;
- ° Categorie contabili
- ° Atto di sottomissione
- ° Asseverazione;

3. di approvare lo schema di atto di sottomissione predisposto dal direttore dei lavori che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il verbale di concordamento nuovi prezzi;

4. di dare espressamente atto che la perizia prevede alcune opere migliorative per la funzionalità e fruibilità dell'opera, come meglio elencato nella relazione di accompagnamento della perizia, e ciò nel limite del 20% dell'importo contrattuale, a termini di quanto previsto dall'art. 27- 3° comma , della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14, e s.m.i. e dell'art. 83, del regolamento di attuazione della citata legge regionale;



5. di determinare definitivamente la spesa complessiva per l'appalto in € 56.000,00=, oneri per la sicurezza compresi , oltre all' IVA nella misura del 21% e 22% ;

6. di dare atto che al finanziamento dell'intervento per complessive € 56.000,00=, con contributo una tantum assegnato dalla direzione regionale della protezione civile ;

7. di dare atto che la precitata perizia non comporta occupazioni di aree private, nonché la necessità di acquisire ulteriori nulla osta e/o autorizzazioni in merito ;

8. di dare atto che la spesa complessiva di € 56.000,00= è imputata al cap. 3740 – codice 2090301 – codice SIOPE 2109, residui 2012, del bilancio di previsione 2014 ;

9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile , di cui all'art. 4), comma dell'art. 151 e 184 del T.U.E.L. dd. 18.08.2000, n. 267 ;


Il responsabile dell'area tecnica
Vogrig Giuseppe


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio finanziario
-Vogrig Bruno-

