COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

•DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

SERVIZIO : TECNICO

Numero 188 **del** 16 DIC. 2013

****

OGGETTO: Codice CIG.: 2513886C57.- Legge regionale n. 2/2000.- Lavori di: **"riqualificazione borghi di Arbida e completamento Sverinaz "-** Liquidazione contabilità finale dei lavori .-

****

Prenotazione d'impegno assunto con:	Numero	Data
? deliberazione della giunta comunale	30	11 maggio 2011

esecutiva a tutti gli effetti di legge con la quale si è provveduto ad adottare il progetto esecutivo redatto dall' incaricato ing. De Luca Maurizio di Cividale del Friuli, con la prenotazione dell'impegno di spesa di \ 300.000,00=, oltre all'IVA del 20% ;
? contributo in conto capitale di \ 300.000,00 assegnato dalla Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine;
? imputazione della spesa al cap 4605 – codice 2080101, codice SIOPE 2102, residui 2007, del bilancio di previsione 2013 in corso di formazione.-

****

Il responsabile dell'area tecnica

Visto il decreto del Sindaco n. 03, del 22 giugno 2013, con cui è stato formalmente nominato responsabile del responsabile area tecnica ;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 43, del 22 giugno 2013,esecutiva, con la quale la giunta comunale ha affidato ai rispettivi responsabili d'area le dotazioni finanziarie necessarie all'espletamento dei compiti istituzionali del comune affidando agli stessi il potere di assumere tutti i correlati provvedimenti inerenti la gestione dell'esercizio finanziario 2013;

Vista la propria determinazione n. 159, dd. 26 ottobre 2011, esecutiva a termini di legge, con la quale i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa COSTRUZINI Vidoni srl, Flagogna di Forgaria nel Friuli, con assunzione dell'impegno di spesa di 214.250,37=(oneri per la sicurezza compresi), oltre all'IVA del 4%,10% e20% ;

Visto il contratto n. 587, di rep. dd. 07 dicembre 2011, debitamente registrato a Udine il 22 dicembre 2011 al n.710, serie 1- atti pubblici, con il quale i lavori in argomento sono stati appaltati all'impresa sopracitata ;

Visto il regolare inizio dei lavori in data 22 febbraio 2012, da cui risulta che gli stessi sono stati iniziati in pari data;

Viste e richiamate la propria determinazione n. 30, dd. 07 marzo 2013, esecutivi, di approvazione della 1^ perizia suppletiva e di variante, in complessivi \ 302.175,00= di cui per lavori \ 221.771,40=, oneri per la sicurezza compresi,

Visto e richiamato l'art. 44 del capitolato speciale d'appalto che dispone l'effettuazione di pagamenti in acconto, quando il credito dell'appaltatore, al netto delle prescritte ritenute, non sia inferiore a \ 80.000,00= e per la rata a saldo qualunque sia il suo importo;

Viste e richiamate rispettivamente le determinazioni del responsabile dell'area tecnica:

□ n. 132, dd. 12 settembre 2012, esecutiva, di approvazione del 1 □ SAL e liquidazione del pari certificato di pagamento di € **90.347,57=** (imponibile € 21.341,57=, IVA 21% € 4.481,73= e imponibile € 58.658,43= IVA 10% € 5.865,84=);
□ n. 183, dd. 18 dicembre 2012, esecutiva, di approvazione del 2 □ SAL e liquidazione del pari certificato di pagamento di **€ 103.147,98=** (imponibile € 71.825,29=, IVA 21% € 15.083,31=, imponibile € 14.515,28= IVA al 10% € 1.451,53= e imponibile € 269,09= IVA 4% € 10,48=);
Vista la documentazione agli atti del comune dalla quale risulta impegnata per spese tecniche, perizia **€ 35.347,76=**, cassa e IVA comprese;
Vista e richiamata rispettivamente la determinazione del responsabile dell'area tecnica:
□ n.21, dd. 13 febbraio 2013, esecutiva, di liquidazione, delle spese e competenze pari a € **25.168,00=** (imponibile € 20.000,00=, cassa 4% € 800,00= e IVA 21% € 4.368,00=) per la progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ;
Che i lavori sono stati ultimati in data 27 settembre 2013, come risulta dal pari verbale di fine lavori e la direzione dei lavori ha predisposto la correlata documentazione finale ;
Visti gli atti di contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione, redatti dal direttore dei lavori ing. De Luca Maurizio di Cividale del Friuli, da cui risulta che i lavori medesimi sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € **221.732,48=**, oneri per la sicurezza compresi, in conformità alle prescrizioni contrattuali e di capitolato speciale d'appalto e che il credito dell'impresa è pari a **€ 55.129,83 =**, più IVA al 22%, 10% e 4% ;
Vista e richiamata la deliberazione della giunta comunale assunta nella seduta del 14 dicembre 2013, in corso di registrazione, di approvazione degli atti di contabilità finale, nonché dato atto di provvedere alle liquidazioni, con provvedimento del responsabile dell'area tecnica, del credito vantato dall'impresa COSTRUZIONI Vidoni srl, Flagogna di Forgaria nel Friuli, per l'esecuzione dei lavori, all' ing. De Luca Maurizio di Cividale del Friuli, per la direzione lavori e collaudo tecnico-amministrativo, al sig Vogrig Giuseppe, quale responsabile unico del procedimento e al sig. Vogrig Bruno, per prestazioni amministrative/contabili attinenti all'opera in argomento;

Vista la fattura n 73/2013, di data 10 dicembre 2013, di complessivi **€ 67.082,85** = (imponibile € 53.820,95= , IVA 22% € 11.840,61=, imponibile 1.000,90=, IVA 10% € 100,09= e imponibile € 307,98=, IVA 4% € 12,32=) emessa dalla ditta a saldo dei lavori in essere ;

Riscontrata la conformità e la regolarità dei lavori eseguiti, al progetto esecutivo approvato con delibera della giunta comunale n. 30, dd. 11 maggio 2011, e pertanto necessario liquidare, rispettivamente :

all'impresa **COSTRUZIONI Vidoni srl. ,** con sede in via Pinzano n. 123, Flagogna di Forgaria nel Friuli, per lavori € 67.082,85=, IVA compresa ;

Atteso che al finanziamento dell'opera di complessivi € 300.000,00= vi si provvede con contributo assegnato dalla direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto e osservato quanto disposto dall'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 , che stabilisce le modalità di liquidazione delle spese nei limiti dell'impegno preventivamente assunto ;

Tutto ciò premesso ;

determina

1) per quanto esposto in premessa , **di liquidare e pagare :**

all'impresa **COSTRUZIONI Vidoni srl,** Flagogna di Forgaria nel Friuli, la fattura n 73/2013, di data 10 dicembre 2013, per complessivi **€ 67.082,85** = (imponibile € 53.820,95= , IVA 22% € 11.840,61=, imponibile 1.000,90=, IVA 10% € 100,09= e imponibile € 307,98=, IVA 4% € 12,32=) emessa dalla ditta a completo saldo dei lavori in essere ;

2) di dare atto che la derivante spesa complessiva di **67.082,85=** è imputata al cap. 4605 – codice 2080101, codice SIOPE 2102, gestione residui 2007, del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013;

3) di trasmettere il provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, richiesto dall'art. 184 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, quale condizione di sua efficacia ;

Il responsabile dell'area tecnica
(Vogrig Giuseppe)

COMUNE DI GRIMACCO
UFFICIO TECNICO

****

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Economico Finanziaria
Vogrig Bruno

COMUNE DI GRIMACCO - (Udine)

****

Emesso mandato n._____del_____