COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO : TECNICO

Numero 91 **del** 25 GIU. 2013

****

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione FVG – Misura 227.- Progetto integrato territoriale forestale n. 26019 " valorizzazione agricola integrata ambientale e turistica del territorio delle valli del Natisone e delle valli del Torre".- Interventi di : **" percorso di interesse storico-culturale " Costne-San Mattia""**.- Approvazione 1^ perizia suppletiva di variante .- **Codice CUP: E83D12000000004 e CIG: Z47030EFF5.-**

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Prenotazione d'impegno assunto con:	Numero	Data
° deliberazione della giunta comunale	39	30 giugno 2012

esecutiva a tutti gli effetti di legge con la quale si è provveduto ad adottare il progetto esecutivo redatto in data 18 giugno 2012, dall' incaricato arch. Altieri Nicola di Capriva del Friuli, con la prenotazione dell'impegno di spesa di € 45.991,10=, oltre all'IVA del 21% ;

° contributo di € 50.000,00=, concesso dalla direzione centrale risorse agricole naturali e forestali – ispettorato ripartimentale foreste di Udine e per la differenza con fondi comunali ;

° imputazione della spesa di € 66.000,00= al cap 4400 – codice 2070101, codice SIOPE 2102, residui 2010 del bilancio di previsione 2013 in corso di formazione.-

****

Il responsabile dell'area tecnica

Visto il decreto del Sindaco n. 01, del 30 giugno 2012, con cui è stato formalmente nominato responsabile del responsabile area tecnica ;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n.32, del 30 maggio 2012,esecutiva, con la quale la giunta comunale ha affidato ai rispettivi responsabili d'area le dotazioni finanziarie necessarie all'espletamento dei compiti istituzionali del comune affidando agli stessi il potere di assumere tutti i correlati provvedimenti inerenti la gestione dell'esercizio finanziario 2012;

Premesso che:

Con nota prot n. RAF/20/13.5/133580, del 27 ottobre 2010, la direzione centrale risorse agricole naturali e forestali-Ispettorato ripartimentale foreste di Udine, con la quale veniva comunicavo l'avvenuta concessione di un contributo " una tantum"di € 50.000,00=, su una spesa ammissibile di € 56.000,00=, IVA esclusa, per gli interventi in oggetto indicati ;

Vista e richiamata la propria determinazione n. 102, dd. 11 luglio 2012, esecutiva, a contrarre con avvio della procedura di scelta, **mediante pubblicazione dell'avviso di gara**, dei soggetti esecutori di lavori pubblici da ammettere alla " ***procedura ristretta semplificata*** " ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, come modificato dall'art. 11, della legge regionale 26 maggio 2006, n. 9, e dall'art. 57, comma 5, del DPR n. 0165/Pres del 05 giugno 2003 , regolamento di attuazione, come sostituito dall'art. 9, del DPR 0327/Pres, dd. 27 ottobre 2006, modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002;

Vista e richiamata la propria determinazione n.112, dd. 07 agosto 2012, esecutiva, di approvazione del verbale di selezione dei soggetti esecutori di lavori pubblici ammessi alla gara a "procedura ristretta semplificata", nonché approvato lo schema di lettera d'invito;

Visto l'esito di gara di cui è stato redatto verbale in data 31 agosto 2012, con affidamento, in via provvisoria, dei lavori di che trattasi **all'impresa RAGGIONI Sergio**, con sede in via Zorza n. 55, frazione Mersino Alto- Pulfero, per l'importo offerto a corpo di **€ 40.553,64=** (ribasso del 8,40,%), sull'importo a base d'asta di € 44.272,54=, oneri per la sicurezza **€ 1.718,56=** e così per **complessivi € 42.272,20**=, oltre all'IVA del 21% ;

Vista la propria determinazione n. 130, dd. 12 settembre 2012, esecutiva, di aggiudicazione in via definitiva alla suddetta impresa per l'importo sopra offerto a corpo per complessivi di € 42.272,20=, oltre all'IVA del 21% ;

Visto il contratto n. 591, di rep. dd. 15 ottobre 2012, debitamente registrato a Udine il 31 ottobre 2012 al n. 498, serie 1- atti pubblici, con il quale i lavori in argomento sono stati appaltati all'Impresa sopracitata per il complessivo importo di € 42.272,20= (oneri per la sicurezza compresi), oltre all'IVA del 20%;

Visto il regolare inizio dei lavori in data 29 novembre 2012, da cui risulta che gli stessi sono stati iniziati in pari data;

Atteso che durante l'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori arch. Altieri Nicola di Capriva del Friuli, ha comunicato la necessità di procedere alla redazione di una perizia suppletiva di variante a seguito dell'entrata in vigore della nuova aliquota IVA al 21% e dalla necessità di eseguire alcuni interventi migliorativi e di completamento dei lavori, come meglio evidenziato proposta di perizia di variante suppletiva predisposta citato diretto dei lavori ;

Dato atto che il sottoscritto quale responsabile del procedimento ha espresso parere favorevole, considerate e valutate le circostante sulla stesura della perizia suppletiva di variante ;

Vista ed esaminata la perizia suppletiva di variante predisposta dal sopra citato direttore dei lavori arch. Altieri Nicola di Capriva del Friuli, di data 14 maggio 2013, assunta al prot in pari data, al n.996, rimodulata con l'utilizzo delle risorse a disposizione (ribasso, imprevisti e alla contabilità finale di alcuni lavori), nell'importo complessivo di **€ 66.000,00**= , così ripartito :

Quadro economico di perizia suppletiva di variante

A)**Lavori a base d'asta**

• per lavori al netto del ribasso		€ 44.571,95
• oneri sicurezza		€ 1.888,91
Totale lavori a base d'asta.....		€ 46.460,86
B)**Somme a disposizione Amm:ne :**		€ 19.539,14
• IVA al 21%	€ 9.756,78	
• Spese tecniche, perizia	€ 9.024,14	
• RUP	€ 758,22	
Totale di perizia		**€ 66.000,00**

Dato atto che la suddetta perizia si compone dei seguenti elaborati :
°VR1- relazione ; VR2 -atto di sottomissione; VR3 – computo metrico estimativo;VR4-computo metrico lavori di variante; VR5-quadro comparativo; VR6-computo metrico estimativo oneri sicureza; VR7- elenco prezzi e VR8- spese tecniche perizia;

Atteso che la cenata perizia comporta un miglioramento e un completamento dei lavori di progetto,nonché una rimodulazione degli oneri IVA in adeguamento alla nuova aliquota IVA al 21%, e non comporta maggiori oneri rispetto al progetto esecutivo approvato e, pertanto, rientra nel limite del 20 % previsto dall'art. 27, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14, e successive modifiche;

Che l'approvazione di detta perizia compete al sottoscritto R.A.T./ procedimento, a'termini dell'art. 83, del regolamento di attuazione della l.r. n. 14/2002, non risultando maggiori oneri rispetto al finanziamento concesso ;

Ritenuto detto elaborato meritevole di approvazione a conferma di quanto disposto con la sopra richiamata normativa ;
Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ;
Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile , a termini del D.Lgs n. 267/2000;
Vista la legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14, art. 27 , 3° comma e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento di attuazione DPR n. 0165/Pres, dd. 05 giugno 2003 ;
Visto il capitolato generale d'appalto DPR n. 0166/Pres, dd. 05 giugno 2003;

determina

1 - di approvare la perizia suppletiva di variante dei lavori di **: "percorso di interesse storiuco Costne.San Mattia",** redatta in data 14 maggio 2013, dall'arch. Altieri Nicola di Capriva del Friuli, in qualità di direttore dei lavori, per il complessivo importo di **€ 66.000,00 =** così suddiviso :

Quadro economico di perizia suppletiva di variante

A)**Lavori a base d'asta**

• per lavori al netto del ribasso		€ 44.571,95
• oneri sicurezza		€ 1.888,91
Totale lavori a base d'asta.....		€ 46.460,86
B)**Somme a disposizione Amm:ne :**		€ 19.539,14
• IVA al 21%	€ 9.756,78	
• Spese tecniche, perizia	€ 9.024,14	
• RUP	€ 758,22	
Totale di perizia		**€ 66.000,00**

2- di dare atto che la suddetta perizia si compone dei seguenti elaborati :
°VR1- relazione ; VR2 -atto di sottomissione; VR3 – computo metrico estimativo;VR4-computo metrico lavori di variante; VR5-quadro comparativo; VR6-computo metrico estimativo oneri sicureza; VR7- elenco prezzi e VR8- spese tecniche perizia;

3. di dare atto che la cenata perizia comporta un miglioramento e un completamento dei lavori di progetto, nonché una rimodulazione degli oneri IVA in adeguamento alla nuova aliquota IVA al 21%, e non comporta maggiori oneri rispetto al progetto esecutivo approvato e, pertanto, rientra nel limite del 20 % previsto dall'art. 27, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 e successive modifiche;

4. di dare atto che l'approvazione compete al sottoscritto R.A.T./ procedimento, a'termini dell'art. 83, del regolamento di attuazione della l.r. n. 14/2002, non risultando maggiori oneri rispetto al finanziamento concesso ;

5. di determinare definitivamente la spesa complessiva per l'appalto dei lavori in complessivi € 46.460,86=, oneri per la sicurezza compresi , oltre all' IVA nella misura del 21%;

6.di dare atto che al finanziamento dell'intervento per complessive € 66.000,00=, vi si provvede per € 50.000,00= con contributo concesso dalla direzione centrale risorse agricole naturali e forestali – ispettoratoripartimentale foreste di Udine e per la differenza con fondi comunali ;

7. di dare atto che la precitata perizia non comporta occupazioni di aree private, nonché la necessità di acquisire nulla osta e/o autorizzazioni in merito ;

8.dare atto che la spesa complessiva di € 66.000,00= al cap 4400 – codice 2070101, codice SIOPE 2102, residui 2010 del bilancio di previsione 2013 in corso di formazione.-

9.di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile , di cui all'art. 4° comma dell'art. 151 e 184 del T.U.E.L. dd. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Vogrig Giuseppe

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio finanziario
-Vogrig Bruno-