COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO : TECNICO

Numero 90 **del** 25 GIU. 2013

****

OGGETTO: Legge regionale n. 22/2010-art.10-comma 39 e legge regionale n. 11/2011-art. 10-comma 89.- Interventi di: **" messa in sicurezza del campo polifunzionale e area annessa in località Liessa"**.-Approvazione 1^ perizia suppletiva e di variante.- **Lotto CIG:Z0B03FC5CF.-**

□ □

Prenotazione d'impegno assunto con:
finanziamento di € 20.000,00=,concesso dalla direzione centrale funzione pubblica autonomie locali e coordinamento delle riforme-servizio finanza locale di Udine;
imputazione della spesa al cap.4306 – codice 2060201- codice SIOPE 2115, residui 2012, del bilancio di previsione 2013 in corso di formazione.-
****

Il responsabile dell'area tecnica

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 30 giugno.2012, con cui è stato formalmente nominato responsabile del area tecnica ;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 32, del 30 maggio 2012,esecutiva, con la quale la giunta comunale ha affidato ai rispettivi responsabili d'area le dotazioni finanziarie necessarie all'espletamento dei compiti istituzionali del comune affidando agli stessi il potere di assumere tutti i correlati provvedimenti inerenti la gestione dell'esercizio finanziario 2012 ;

Premesso che:

con nota prot n. 39946/P., del 23 novembre 2011, la direzione centrale funzione pubblica autonomie locali e coordinamento delle riforme – servizio finanza locale di Udine, comunicava l'avvenuta assegnazione di un contributo una tantum di € 20.000,00= per le finalità in oggetto indicate ;

con deliberazione della giunta comunale n.66, dd.24 dicembre 2011,esecutiva, veniva dato avvio al procedimento amministrativo per la realizzazione e la scelta delle procedure di affidamento dell'incarico professionale dell'intervento in oggetto indicato;

Vista e richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 55, assunta nella seduta del 22 settembre 2012, immediatamente esecutiva, di approvazione del progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza del campo polifunzionale e area annessa in località Liessa, in complessivi € 20.000,00=, di cui per lavori € 14.750,00=, oneri per la sicurezza € 287,43= e così per complessivi € 15.037,43=;

Vista la propria determinazione n. 154, dd. 02 novembre 2012, esecutiva, di aggiudicazione in via definitiva alla ditta SARTORI sas di Padova, per l'importo sopra offerto a corpo per complessivi di € 14.270,43=, oltre all'IVA del 21% ;

Visto il contratto di cottimo fiduciario n. 169/priv.di rep. dd. 12 novembre 2012, con il quale i lavori in argomento sono stati appaltati alla ditta sopracitata per il complessivo importo di € 14.270,43= (oneri per la sicurezza compresi), oltre all'IVA del 21%;

Visto il regolare inizio dei lavori in data 26 novembre 2012, da cui risulta che gli stessi sono stati iniziati in pari data;

Atteso che durante l'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori p.i. Venturini Paolo di San Pietro al Natisone, ha comunicato la necessità di procedere alla redazione di una perizia suppletiva di variante per eseguire alcuni interventi migliorativi e di completamento dei lavori, come meglio evidenziati nella proposta di perizia di variante suppletiva predisposta dal citato professionista ;

Dato atto che il sottoscritto quale responsabile del procedimento ha espresso parere favorevole, considerate e valutate le circostante sulla stesura della perizia suppletiva di variante ;

Vista ed esaminata la perizia suppletiva di variante predisposta dal sopra citato direttore dei lavori arch. Altieri Nicola di Capriva del Friuli, di data 19 giugno 2013, assunta al prot in pari data, al n.1240, rimodulata con l'utilizzo delle risorse a disposizione (ribasso, imprevisti e alla contabilità finale di alcuni lavori), nell'importo complessivo di **€ 20.000,00**= , così ripartito :

Quadro economico di perizia suppletiva di variante

A)**Lavori a base d'asta**

• per lavori al netto del ribasso		€ 14.750,00
• oneri sicurezza		€ 287,43
Totale lavori a base d'asta.....		€ 15.037,43
B)**Somme a disposizione Amm:ne :**		€ 4.962,57
• IVA al 21%	€ 2.996,79	
• Spese tecniche, perizia	€ 1.804,71	
Totale di perizia		**€ 20.000,00**

Dato atto che la suddetta perizia si compone dei seguenti elaborati :
° Relazione ; Atto di sottomissione; – computo metrico estimativo e Asseverazione progettista ;

Atteso che la cenata perizia comporta un miglioramento e un completamento dei lavori di progetto e non comporta maggiori oneri rispetto al progetto esecutivo approvato e, pertanto, rientra nel limite del 20 % previsto dall'art. 27, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14, e successive modifiche;

Che l'approvazione di detta perizia compete al sottoscritto R.A.T./ procedimento, a'termini dell'art. 83, del regolamento di attuazione della l.r. n. 14/2002, non risultando maggiori oneri rispetto al finanziamento concesso ;

Ritenuto detto elaborato meritevole di approvazione a conferma di quanto disposto con la sopra richiamata normativa ;
Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ;
Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile , a termini del D.Lgs n. 267/2000;
Vista la legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14, art. 27 , 3° comma e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento di attuazione DPR n. 0165/Pres, dd. 05 giugno 2003 ;
Visto il capitolato generale d'appalto DPR n. 0166/Pres, dd. 05 giugno 2003;

determina

1 - di approvare la perizia suppletiva di variante dei lavori di : **" messa in sicurezza del campo polifunzionale e area annessa in località Liessa",** redatta in data 19 giuigno 2013, dal p.i. Venturini Paolo di San Pietro al Natisone, in qualità di direttore dei lavori, per il complessivo importo di **€ 20.000,00** = con il seguente quadro economico di spesa :

Quadro economico di perizia suppletiva di variante

A)**Lavori a base d'asta**

• per lavori al netto del ribasso		€ 14.750,00
• oneri sicurezza		€ 287,43
Totale lavori a base d'asta.....		€ 15.037,43
B)**Somme a disposizione Amm:ne :**		€ 4.962,57
• IVA al 21%	€ 2.996,79	
• Spese tecniche, perizia	€ 1.804,71	

Totale di perizia .....€ **20.000,00**

2. di dare atto che la suddetta perizia si compone dei seguenti elaborati :
° Relazione ; Atto di sottomissione; – computo metrico estimativo e Asseverazione progettista ;

3. di dare atto che la cenata perizia comporta un miglioramento e un completamento dei lavori di progetto, e non comporta maggiori oneri rispetto al progetto esecutivo approvato e, pertanto, rientra nel limite del 20 % previsto dall'art. 27, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 e successive modifiche;

4. di dare atto che l'approvazione compete al sottoscritto R.A.T./ procedimento, a'termini dell'art. 83, del regolamento di attuazione della l.r. n. 14/2002, non risultando maggiori oneri rispetto al finanziamento concesso ;

5. di determinare definitivamente la spesa complessiva per l'appalto dei lavori in complessivi € 15.037,43=, oneri per la sicurezza compresi , oltre all' IVA nella misura del 21%;

6.di dare atto che al finanziamento dell'intervento per complessive € 66.000,00=, vi si provvede per € 50.000,00= con contributo concesso dalla direzione centrale risorse agricole naturali e forestali – ispettoratoripartimentale foreste di Udine e per la differenza con fondi comunali ;

7. di dare atto che la precitata perizia non comporta occupazioni di aree private, nonché la necessità di acquisire nulla osta e/o autorizzazioni in merito ;

8.dare atto che la spesa complessiva di € 20.000,00=al cap.4306 – codice 2060201- codice SIOPE 2115, residui 2012, del bilancio di previsione 2013 in corso di formazione.-

9.di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile , di cui all'art. 4° comma dell'art. 151 e 184 del T.U.E.L. dd. 18.08.2000, n. 267.

Il responsabile dell'area tecnica
Vogrig Giuseppe

COMUNE DI GRIMACCO UFFICIO TECNICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio finanziario
-Vogrig Bruno-

COMUNE DI GRIMACCO (UDINE)