COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO : TECNICO

Numero 66 **del** 10 MAG. 2013

****

OGGETTO: Legge regionale 28 agosto 1982 n. 68.- Interventi di : " **realizzazione delle opere di paramassi in località Clodig e Grimacco Inferiore** ".- Approvazione 1^ perizia suppletiva di variante .- Codice **CIG: 4030222467 .-**

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Prenotazione d'impegno assunto con:	Numero	Data
° deliberazione della giunta comunale	39	30 luglio 2011

esecutiva a tutti gli effetti di legge con la quale si è provveduto ad adottare il progetto esecutivo redatto in data marzo 2011, dall' incaricato arch. Zufferli Mario di Udine, con la prenotazione dell'impegno di spesa di € 150.000,00=, oltre all'IVA del 20% ;
° contributo in conto capitale di € 220.000,00 assegnato dalla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna – Servizio geologico di Trieste;
° imputazione della spesa di € 220.000,00= al cap 3733 – codice 2090301, codice SIOPE 2108, residui 2006 del bilancio di previsione 2013 in corso di formazione.-
****

Il responsabile dell'area tecnica

Visto il decreto del Sindaco n. 01, del 30 giugno 2012, con cui è stato formalmente nominato responsabile del responsabile area tecnica ;
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n.34, del 30 maggio 2012,esecutiva, con la quale la giunta comunale ha affidato ai rispettivi responsabili d'area le dotazioni finanziarie necessarie all'espletamento dei compiti istituzionali del comune affidando agli stessi il potere di assumere tutti i correlati provvedimenti inerenti la gestione dell'esercizio finanziario 2012;

Vista la propria determinazione n. 95, dd. 04 luglio 2012, esecutiva a termini di legge, con la quale i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa COST NAGOSTINIS srl di Villa Santina, con assunzione dell'impegno di spesa di € 65.857,20=(oneri per la sicurezza compresi), oltre all'IVA del 20% ;

Visto il contratto n. 590, di rep. dd. 31 agosto 2012, debitamente registrato a Udine il 14 settembre 2012 al n.390, serie 1- atti pubblici, con il quale i lavori in argomento sono stati appaltati all'impresa sopracitata ;

Visto il regolare inizio dei lavori in data 24 settembre 2012, da cui risulta che gli stessi sono stati iniziati in pari data;

Atteso che durante l'esecuzione dei lavori il direttore arch. Zufferli Mario di Udine, ha comunicato la necessità di procedere alla redazione di una perizia suppletiva di variante a seguito dell'entrata in vigore della nuova aliquota IVA al 21% e dalla necessità di eseguire alcuni interventi migliorativi e di completamento dei lavori nella frazione di Clodig, come meglio evidenziato nella relazione tecnico – illustrativa predisposta in data aprile 2013, dal citato diretto dei lavori ;

Dato atto che il sottoscritto quale responsabile del procedimento ha espresso parere favorevole, considerate e valutate le circostante sulla stesura della perizia suppletiva di variante ;

Vista e richiamata la nota prot. 15174/P-SGEO-UD/LG/65, dd 02 maggio 2013, della direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna- Servizio geologico di Trieste, che autorizza la redazione della perizia in argomento, dandoatto che compete a questa amministrazione la sua approvazione a termini dell'art. 27, della legge regionale n. 14/2002 e dell'art. 83 del relativo regolamento di attuazione;

.

Vista ed esaminata la perizia suppletiva di variante predisposta dal sopra citato direttore dei lavori arch. Zufferli Mario di Udine, in data aprile 2013, assunta al prot in data 11 aprile 2013, al n. 821, rimodulata con l'utilizzo delle risorse a disposizione (ribasso, imprevisti e alla contabilità finale di alcuni lavori), nell'importo complessivo di **€ 220.000,00=** , così ripartito :

Quadro economico di perizia suppletiva di variante

A)**Lavori a base d'asta**

• per lavori		€ 76.028,64
• oneri sicurezza		€ 3.000,00
Totale lavori a base d'asta.....		€ 79.028,64
B)**Somme a disposizione Amm:ne :**		€ 51.131,06
• IVA al 21%	€ 16.596,01	
• Spese tecniche, perizia	€ 20.172,55	
• Spese per acquisizione aree	€ 12.000,00	
• Indennità di esproprio	€ 2.362,50	
Totale di perizia		**€ 130.159,70**

Dato atto che la suddetta perizia si compone dei seguenti elaborati :
° Relazione tecnico – illustrativa, quadro economico di spesa ;
° Computo metrico estimativo lavori ;
° Quadro comparativo di perizia;
° Schema atto di sottomissione;
° Disegni di variante tav. 1;

Atteso che la cenata perizia comporta un miglioramento e un completamento dei lavori di progetto nella frazione di Clodig , nonché una rimodulazione degli oneri IVA in adeguamento alla nuova aliquota IVA al 21 %, e non comporta maggiori oneri rispetto al progetto esecutivo approvato e, pertanto, rientra nel limite del 20% previsto dall'art. 27 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, e l'approvazione compete al sottoscritto R.A.T./ procedimento, a'termini dell'art. 83, del regolamento di attuazione della l.r. n. 14/2002, non risultando maggiori oneri rispetto al finanziamento concesso ;

Ritenuto detto elaborato meritevole di approvazione a conferma di quanto disposto con la sopra richiamata normativa ;
Visto il 4° comma dell'art. 13 , del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito in legge 26.04.1983, n, 131 e successive modifiche ed integrazioni ;
Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ;
Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile , a termini del D.Lgs n. 267/2000;
Vista la legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14, art. 27 , 3° comma ;
Visto il regolamento di attuazione DPR n. 0165/Pres, dd. 05 giugno 2003 ;
Visto il capitolato generale d'appalto DPR n. 0166/Pres, dd. 05 giugno 2003;

determina

1 - di approvare la perizia suppletiva di variante dei lavori di **: " opere paramassi in località Clodig e Grimacco Inferiore ",** redatta in data aprile 2013, dall' arch. Zufferli Mario di Udine, in qualità di direttore dei lavori, per il complessivo importo di **€ 130.159,70** = così suddiviso :

Quadro economico di perizia suppletiva di variante

A)**Lavori a base d'asta**

• per lavori	€ 76.028,64
• oneri sicurezza	€ 3.000,00
Totale lavori a base d'asta.....	€ 79.028,64

B)**Somme a disposizione Amm:ne :** € 51.131,06

- IVA al 21% € 16.596,01
- Spese tecniche, perizia € 20.172,55
- Spese per acquisizione aree € 12.000,00
- Indennità di esproprio € 2.362,50

Totale di perizia .....**€ 130.159,70**

Dato atto che la suddetta perizia si compone dei seguenti elaborati :
° Relazione tecnico – illustrativa, quadro economico di spesa ;
° Computo metrico estimativo lavori ;
° Quadro comparativo di perizia;
° Schema atto di sottomissione;
° Disegni di variante tav. 1;

3.che la cenata perizia comporta un miglioramento e un completamento dei lavori di progetto nella frazione di Clodig , nonché una rimodulazione degli oneri IVA in adeguamento alla nuova aliquota IVA al 21 %, e non comporta maggiori oneri rispetto al progetto esecutivo approvato e, pertanto, rientra nel limite del 20 % previsto dall'art. 27, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 e successive modifiche e integrazioni e l'approvazione compete al sottoscritto R.A.T./ procedimento, a'termini dell'art. 83, del regolamento di attuazione della l.r. n. 14/2002, non risultando maggiori oneri rispetto al finanziamento concesso ;

4. di determinare definitivamente la spesa complessiva per l'appalto dei lavori in complessivi € 65.857,20=, oneri per la sicurezza compresi , oltre all' IVA nella misura del 21%;

5.di dare atto che al finanziamento dell'intervento per complessive € 220.000,00=, vi si provvede con contriubuto assegnato dalla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna – Servizio geologico di Trieste;

6. di dare atto che la precitata perizia non comporta occupazioni di aree private, nonché la necessità di acquisire ulteriori nulla osta e/o autorizzazioni in merito ;

7.dare atto che la spesa complessiva di € 220.000,00= è imputata al cap. 3733 – codice 2090301 – codice SIOPE 2108, residui 2006, del bilancio di previsione 2013;

8.di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile , di cui all'art. 4° comma dell'art. 151 e 184 del T.U.E.L. dd. 18.08.2000, n. 267 ;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Vogrig Giuseppe

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio finanziario
-Vogrig Bruno