COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO : TECNICO

Numero 30 **del** - 7 MAR. 2013

****

OGGETTO: Legge regionale n.2, dd. 22 febbraio 2000.- Lavori di : " **riqualificazione borghi di Arbida e completamento Sverinaz** " - Approvazione 1^ perizia suppletiva e di variante .- **Codice CUP: E89D09000000002 e CIG: 2513886C57.-**

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Prenotazione d'impegno assunto con:	Numero	Data
deliberazione della giunta comunale	30	11 maggio 2011

° esecutiva a tutti gli effetti di legge con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo redatto in data 28 marzo 2011, dall' incaricato ing. De Luca Maurizio di Cividale del Friuli, con la prenotazione dell'impegno di spesa di € 223.516,58=, oltre all'IVA diversificata del 20%, 10% e 4% ;
° contributo di € 300.000,00=, concesso dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici – Direzione provinciale lavori pubblici di Udine;
° imputazione della spesa di € 300.000,00= al cap 4605 – codice 2080101, codice SIOPE 2102, residui 2007 del bilancio di previsione 2011.-

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Il responsabile dell'area tecnica

Visto il decreto del sindaco n. 01, del 30 giugno 2012, con cui è stato formalmente nominato responsabile del responsabile area tecnica ;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 32, del 30 maggio 2012,esecutiva, con la quale la giunta comunale ha affidato ai rispettivi responsabili d'area le dotazioni finanziarie necessarie all'espletamento dei compiti istituzionali del comune affidando agli stessi il potere di assumere tutti i correlati provvedimenti inerenti la gestione dell'esercizio finanziario 2012;

PREMESSO che:
con nota prot n. ALPUDC-3845-LUP-ERCM-228, del 13 maggio 2009, la direzione centrale ambiente e lavori pubblici – Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, comunicava l'avvenuto concessione di un contributo di € 300.000,00= per gli interventi in oggetto indicati ;

con deliberazione del consiglio comunale n. 25, dd. 29 novembre 2008, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare degli interventi in essere e adottata la variante n. 6, al PRGC;

con deliberazione del consiglio comunale n. 6, 28 febbraio 2009, esecutiva, è stata approvata la variante sopraccitata;

con deliberazione della giunta comunale n. 20, del 08 maggio 2010, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo;

con deliberazione della giunta comunale n. 30, dd. 11 maggio 2011, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo ;

Vista la determinazione del sottoscritto responsabile dell'area tecnica n. 159, dd. 26 ottobre 2011, esecutiva a termini di legge, con la quale i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa COSTRUZIONI Vidoni srl. di Forgaria nel Friuli, con assunzione dell'impegno di spesa di € 214.250,47=(oneri per la sicurezza compresi), oltre all'IVA del 4% -10% e de 20% ;

Visto il contratto n. 587, di rep. dd. 07 dicembre 2011, debitamente registrato a Udine il 22 dicembre 2011 al n.710, serie 1- atti pubblici, con il quale i lavori in argomento sono stati appaltati all'impresa sopracitata ;

Visto il regolare inizio dei lavori in data 22 febbraio 2012, da cui risulta che gli stessi sono stati iniziati in pari data;

Vista la determinazione del sottoscritto responsabile area tecnica n. 132, del 12 settembre 2012, esecutiva, di liquidazione del 1° SAL e pari certificato di pagamento di € 90.347,57=(imponibile € 58.658,43= IVA al 10% € 5.865,84=e imponibile € 21.341,57= IVA 21% € 4.481,73=)per l'esecuzione dei lavori in essere;

Vista la determinazione del sottoscritto responsabile area tecnica n. 183, del 18 dicembre2012, esecutiva, di liquidazione del 2° SAL e pari certificato di pagamento di € 103.147,98=(imponibile € 262,09= IVA al 4% € 10,48= imponibile € 14.515,28= IVA al 10% € 1.451,53= e imponibile € 71.825,29= IVA 21% € 15.083,31=)per l'esecuzione dei lavori in essere;

Atteso che durante l'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori ing. DE LUCA Maurizio di Cividale del Friuli, ha comunicato la necessità di procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante per circostanze sopravvenute non prevedibili al momento della stipulazione del contratto e meglio specificate e motivate nella relazione tecnico – illustrativa predisposta dal citato diretto dei lavori in data 03 gennaio 2013, nonché di adeguamento dell'IVA con aliquota del 21% ;

Dato atto che il sottoscritto quale responsabile del procedimento ha espresso parere favorevole, considerate e valutate le circostante sulla stesura della perizia suppletiva e di variante ;

Vista ed esaminata la perizia suppletiva e di variante predisposta dal direttore dei lavori ing. De Luca Maurizio di Cividale del Friuli, in data 03 gennaio 2013, assunta al prot in data 26 febbraio 2013, al n.491, con l'utilizzo delle risorse a disposizione (ribasso), nell'importo complessivo di € 302.175,00= , così ripartito :

Quadro economico di perizia

A)Lavori a base d'asta

• per lavori		€ 225.372,26
• oneri sicurezza		€ 6.000,00
Totale lavori a base d'asta		€ 231.372,26
Ribasso del 4,26%		€ 9.600,86
Totale al netto del ribasso		€ 215.771,40
Oneri per la sicurezza		€ 6.000,00
Totale lavori di perizia		€ 221.771,40
B)Somme a disposizione amm:ne :		€ 80.403,60
• IVA 21%	€ 31.994,01	
• IVA 10%	€ 6.867,27	
• IVA 4%	€ 29,85	
• Spese tecniche	€ 35.347,76	
• Esproprio	€ 4.279,50	
• RUP	€ 1.885,21	
Totale Generale		**€ 302.175,00**

Dato atto che la suddetta perizia si compone dei seguenti elaborati :
° Relazione tecnico – illustrativa e quadro economico di spesa ;
° Computo metrico estimativo ;
° Quadro di raffronto ;
° Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ;

° Tav. 1- Arbida(planimetria – sezioni e profili muri) – Tav. 2.1- Sverinaz (planimetria pavimentazioni) – Tav. 2.2 – Sverinaz (sezioni e profili muri);

Atteso che l'esecuzione degli interventi previsti nella cenata perizia rientra nel limite del 10 % previsto dall'art. 27 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 e l'approvazione compete al sottoscritto R.S.T./ procedimento, a'termini dell'art. 83, del regolamento di attuazione della l.r. n. 14/2002, non risultando maggiori oneri rispetto al finanziamento concesso ;

Ritenuto detto elaborato meritevole di approvazione a conferma di quanto disposto con la sopra richiamata normativa ;

Visto il 4° comma dell'art. 13 , del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito in legge 26.04.1983, n, 131 e successive modifiche ed integrazioni ;
Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ;
Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile, a termini del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14, art. 27 , 3° comma ;
Visto il regolamento di attuazione DPR n. 0165/Pres, dd. 05 giugno 2003 ;
Visto il capitolato generale d'appalto DPR n. 0166/Pres, dd. 05 giugno 2003;

determina

1 - di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di **: "riqualificazione borghi di Arbida e completamento Sverinaz ",** redatta in data 03 gennaio 2013, dall'ing. DE LUCA Maurizio di Cividale del Friuli, in qualità di direttore dei lavori, per il complessivo importo di **€ 302.175,00=** così suddiviso :

Quadro economico di perizia

A)Lavori a base d'asta

• per lavori		€ 225.372,26
• oneri sicurezza		€ 6.000,00
Totale lavori a base d'asta		€ 231.372,26
Ribasso del 4,26%		€ 9.600,86
Totale al netto del ribasso		€ 215.771,40
Oneri per la sicurezza		€ 6.000,00
Totale lavori di perizia		**€ 221.771,40**
B)Somme a disposizione amm:ne :		€ 80.403,60
• IVA 21%	€ 31.994,01	
• IVA 10%	€ 6.867,27	
• IVA 4%	€ 29,85	
• Spese tecniche	€ 35.347,76	
• Esproprio	€ 4.279,50	
• RUP	€ 1.885,21	
Totale Generale		**€ 302.175,00**

2.di dare atto che la suddetta perizia si compone dei seguenti elaborati :
° Relazione tecnico – illustrativa e quadro economico di spesa ;
° Computo metrico estimativo ;
° Quadro di raffronto ;
° Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ;
° Tav. 1- Arbida(planimetria – sezioni e profili muri) – Tav. 2.1- Sverinaz (planimetria pavimentazioni) – Tav. 2.2 – Sverinaz (sezioni e profili muri);

3. di approvare lo schema di atto di sottomissione predisposto dal direttore dei lavori che fa parete integrante e sostanziale del presente provvedimento e il verbale di concordamento nuovo prezzo;

4.di dare espressamente atto che la perizia prevede alcune opere migliorative per la funzionalità e fruibilità dell'opera, come meglio elencato nella relazione di accompagnamento della perizia, e ciò nel limite del 10% dell'importo contrattuale , a termini di quanto previsto dall'art. 27- 3° comma , della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14, e dell'art. 83, del regolamento di attuazione della citata legge regionale;

5. di determinare definitivamente la spesa complessiva per l'appalto in € 221.771,40=, oneri per la sicurezza compresi , oltre all' IVA nella misura del 4% - 10% e 21% ;

6. di dare atto che al finanziamento dell'intervento per complessive € 302.175,00=, vi si provvede rispettivamente per l'importo di € 300.000,00= con contributo una tantum assegnato dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici – diresione provinciale lavori pubblici di Udine e per la differenza con fondi del bilancio comunale ;

7.di dare atto che la precitata perizia non comporta occupazioni di aree private , nonché la necessità di acquisire ulteriori nulla osta e/o autorizzazioni in merito ;

8.di dare atto che la spesa complessiva di € 302.175,00= è imputata al cap. 4605 – codice 2080101 – codice SIOPE 2102, residui 2007, del bilancio di previsione 2013;

9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile , di cui all'art. 4° comma dell'art. 151 e 184 del T.U.E.L. dd. 18.08.2000, n. 267 ;

Il Responsabile delL'area tecnica
Vogrig Giuseppe

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio finanziario
-Vogrig Bruno-